

Dodatok č.2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 03.2016

Čl.I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: Obchodné meno: JANTER, s. r. o.
Sídlo: Ovčie 169
IČO: 46603441
IČ DPH: SK2023565852
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka číslo 25779/P
Bankové spojenie: Unicredit Bank Prešov
Číslo účtu IBAN: SK98 1111 0000 0012 3712 8007
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti: Ján Farkaš – konateľ
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
- a
2. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Lipovce
Sídlo: Lipovce 92, 082 36 Lipovce
IČO: 0032738
Bankové spojenie: VUB a.s. Prešov
Číslo účtu: SK03 0200 0000 0000 1852 7572
Telefón, fax: 0517581787
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti: Mgr. Peter Miženko – starosta
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na dodatku č.2 k zmluve o dielo uzavretej dňa 03.mája 2016 v tomto znení.

Čl.II. Predmet dodatku: Vykonanie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli podľa Čl. IV. Odst. 1 uvedenej zmluvy o dielo na tomto znení Dodatku č. 2, že termín ukončenia plnenia sa predĺži do 31.07.2018, pričom práce na výstavbe komunikácie budú pozostávať z rozprestrenia a zhutnenia štrkodrvy o celkovej výmere 340m² .

Čl.III. Závěrečné ustanovenia k dodatku:

1. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Lipovciach 30.11.2017

Za zhotoviteľa:

JANTER, s.r.o
Ján Farkaš – konateľ
zhotoviteľ

Za objednávateľa:

Obec Lipovce,
Mgr. Peter Miženko – starosta
objednávateľ