

Dodatok č. 5

uzatvorený podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka k Zmluve o Dielo
č. 05102004 zo dňa 23. 09. 2004, v zmysle dodatkov 1,2,3,4

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Lipovce
v zastúpení:	Obecný úrad Lipovce č. 92, 082 36 Lipovce
IČO:	Peter Miženko - starosta obce
Bankové spojenie:	00 327 387
Číslo účtu:	VÚB, a. s., pobočka Prešov
	18527572/0200
Zhotoviteľ:	OVO - MONT spol. s r. o.
	Ovocinárska 25
	083 01 Sabinov
v zastúpení:	František Hromják - konateľ spoločnosti
	Ing. Ladislav Hrabčák - konateľ spoločnosti
IČO:	31 714 137
IČ DPH:	SK2020525012
tel. č.:	051/ 4521 254
fax:	051/ 4521 254
bankové spojenie:	Volksbank, a. s., pobočka Prešov
číslo účtu:	4340067007/3100
	spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde v Prešove, odd. Sro, vložka č. 2543/P

Na základe požiadavky objednávateľa, o rozšírenie predmetu zmluvy v zmysle záverov a podmienok kolaudačného konania uložených územne a vecne príslušným orgánom štátnej správy sa zmluvné strany v zmysle článku XI. Záverečné ustanovenia, bodu 11.1 ZoD č. 05102004 dohodli na dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo.

A: Týmto dodatkom sa dopĺňa článok III. Cena predmetu zmluvy, bod 3.3

Cena navyiac prác bez DPH:	12 176,0,- EUR
DPH 20%:	2 435,2,- EUR
Cena spolu s DPH	14 611,2,-EUR

Článok III. Cena predmetu zmluvy, bod 3.3 po zmene znie:

Cena bez DPH:	395 429,74,- EUR
DPH :	75 253,37,- EUR
Cena spolu s DPH	470 683,11,- EUR

B: Týmto dodatkom sa mení článok IV. Čas plnenia predmetu zmluvy, bod 4.2

Článok IV. Čas plnenia predmetu zmluvy, bod 4.2 po zmene znie:

4.2 Dokončenie prác: 10/2012

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet prác, ktorý tvorí prílohu.

Tento dodatok č. 5 k ZoD č. 05102004 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

V Lipovciach dňa 28.10.2011

V Sabinove dňa 28.10.2011



Peter Miženko
za objednávateľa



František Hromják
František Hromják, Ing. Ladislav Hrabčák
za zhotoviteľa