

MIŽENKO 8.7 2016

**DODATOK č.1
K
ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 03. mája 2016**

ČI.I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno :	Obec Lipovce
Sídlo :	Lipovce 92, 082 36 Lipovce
IČO :	0032738
Bankové spojenie:	VUB a.s. Prešov
Číslo účtu:	SK03 0200 0000 0000 1852 7572
Telefón, fax:	051/7581787
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti:	Mgr. Peter Miženko – starosta (ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno :	JANTER, s.r.o.
Sídlo :	Ovčie 169
IČO :	46603441
IČ DPH :	SK2023565852
Zapísaný:	Obch. register Okresného súdu v Prešove
Oddiel:	Sro, vložka číslo 25779/P
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Prešov
Číslo účtu IBAN:	SK98 1111 0000 0012 3712 8007
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti:	Ján Farkaš – konateľ (ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k zmluve o dielo uzavretej dňa 03. mája 2016 v tomto znení:

**ČI.II. Predmet dodatku:
Vykonanie diela**

(1) Zmluvné strany sa dohodli podľa Čl. IV. Odst. 1 uvedenej zmluvy o dielo na tomto znení Dodatku č. 1. , že termín ukončenia plnenia sa predĺži do 30.11.2017, pričom práce na výstavbe komunikácie budú pozostávať z rozprestrenia a zhutnenia štrkodrvy o rozlohe 340 m².

Čl. III. Závěrečné ustanovenia k dodatku:

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Lipovciach dňa: 5.8.2016

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:
